

B-Plan "Im Ackern", Schandelah

Terminkette bis Satzungsbeschluss

Stand: 27.03.2023

VF-Schritt	Sitzung/Veröffentlichung	Termin
4a.3/3.2 u. 4.2	Fertigstellung erneute Auslegung	02.01.2023
4a.3/3.2 u. 4.2	Fertigstellung Vorlage	09.01.2023
4a.3/3.2 u. 4.2	OR	19.01.2023
4a.3/3.2 u. 4.2	UPEKA	26.01.2023
4a.3/3.2 u. 4.2	VA	07.02.2023
4a.3/3.2 u. 4.2	BKM	13.02.-22.02.2023
4a.3/3.2	erneute Auslegung	23.02.-09.03.2023
4a.3/4.2	Frist für Stellungnahme	23.02.-09.03.2023
2. 4a.3/3.2 u. 4.2	Fertigstellung Entwurf	13.03.2023
2. 4a.3/3.2 u. 4.2	Versand Vorlage	06.04.2023
2. 4a.3/3.2 u. 4.2	OR	13.04.2023
2. 4a.3/3.2 u. 4.2	UPEKA	20.04.2023
2. 4a.3/3.2 u. 4.2	VA	02.05.2023
2. 4a.3/3.2 u. 4.2	BKM	03.05.-12.05.2023
2. 4a.3/3.2 u. 4.2	erneute Auslegung	15.05.-30.05.2023
2. 4a.3/3.2 u. 4.2	Frist für Stellungnahme	15.05.-30.05.2023
Beschluss	Fertigstellung Entwurf	05.06.2023
Beschluss	Versand Vorlage	12.06.2023
Beschluss	OR	in der Zeit vom 19.- 21.6.2023
Beschluss	UPEKA	*22.06.2023
Beschluss	VA	27.06.2023
Beschluss	Rat	04.07.2023

Rechtskraft erst nach Genehmigung des FNPs

gez.
Weber-Schönian

*verschoben vom
08.06.2023