



Arbeiten an der L 284 in Lachendorf früher beendet – Nächster Bauabschnitt verzögert sich um eine Woche

Die Arbeiten an der Landesstraße 284 in Lachendorf im Landkreis Celle gehen vorzeitig zu Ende. Der 3. Bauabschnitt zwischen der Jarnser Straße und dem Kreisel Alter Postweg wird bereits ab Sonnabend, 14. September, für den Verkehr wieder freigegeben und damit eine Woche früher als angedacht war.

Am Montag, 23. September, beginnen wie geplant die Arbeiten am 4. Bauabschnitt entlang der L 311 in Lachendorf. Diese werden sich eine Woche länger dauern. Die Fertigstellung der Oppershäuser Straße ist demnach für den 12. Oktober angedacht. Grund dafür sind der Feiertag am 3. Oktober sowie der anschließende Brückentag, an denen keine Arbeiten stattfinden.

Am heutigen Freitag, 6. September, wird der 1. Bauabschnitt zwischen Wienhausen und Eicklingen fristgerecht fertig und die Strecke für den Verkehr wieder freigegeben.

Über die letzten beiden Bauabschnitte dieser Maßnahme – Beginn im Oktober – wird der Geschäftsbereich Verden der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr rechtzeitig informieren.

Über uns:

Die **Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV)** ist für Bau, Betrieb und Unterhaltung der Bundes- und Landesstraßen in Niedersachsen verantwortlich. Der regionale Geschäftsbereich Verden ist einer von 13 Geschäftsbereichen und zuständig für 410 km Bundesstraßen, 780 km Landesstraßen, begleitende Radwege und rund 320 Brücken. Die Straßenmeistereien Celle, Oytten, Soltau und Rotenburg sind Teil dieses Geschäftsbereichs.

Sheila Schönbeck (Pressesprecherin) Simone Müller (Geschäftsbereichsleiterin) Geschäftsbereich Verden Bgm.-Münchmeyer-Straße 10, 27283 Verden	Tel. (04231) 9857-105 Tel. (04231) 9857-0	pressestelle-ver@nlstbv.niedersachsen.de www.strassenbau.niedersachsen.de
--	--	--